

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA**

**HOTĂRÂREA NR. 35
DIN 31.05.2021**

PRIVIND STABILIREA MĂSURILOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

-având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei Sihlea, județul Vrancea, privind stabilirea măsurilor pentru realizarea obiectivului de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, județul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru realizarea obiectivului de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, județul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru realizarea obiectivului de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere contractul de finanțare nr. C1920072S202124105482 din 29.05.2019, semnat de Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sihlea cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- România pentru finanțarea obiectivului de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

-având în vedere contractul de lucrări nr. 5600 din 19.09.2019 semnat de Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sihlea cu S.C. Antrepriza Construcții Edilitare SRL pentru servicii de proiectare și lucrări de execuție pentru obiectivul de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere adresa nr. 76 / 10.09.2020 comunicată de SC Beta Konfort House SRL, reprezentată de ing. Mihaiu Florin, diriginte de șantier privind necesitatea întreruperii de urgență a lucrărilor la obiectivul de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” motivat de lipsa unui proiect tehnic complet;

- având în vedere adresa nr. 5976 / 14.09.2020 comunicată de Primăria comunei Sihlea către S.C. Antrepriza Construcții Edilitare SRL privind solicitarea de completare a documentației tehnice pentru obiectivul de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”

-având în vedere adresa nr. 8226 / 15.12.2020 comunicată de Primăria comunei Sihlea către S.C. Antrepriza Construcții Edilitare SRL privind solicitarea de completare a documentației tehnice pentru obiectivul de investiții «CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ALEXANDRU SIHLEANU”, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere adresa nr. 827 / 02.02.2021 comunicată de Primăria comunei Sihlea către S.C. Antrepriza Construcții Edilitare SRL privind solicitarea comunicării unui punct de vedere privind contractul de lucrări nr. 5600 din 19.09.2019 pentru obiectivul de investiții «CENTRUL

MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere adresa nr. 828 / 02.02.2021 comunicată de Primăria comunei Sihlea către domnul Gurbet Costică, fost primar al comunei Sihlea pentru comunicarea unui punct de vedere privind contractul de lucrări nr. 5600 din 19.09.2019 pentru obiectivul de investiții « CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere adresa nr. 1350 / 23.02.2021 comunicată de Primăria comunei Sihlea către SC Beta Konfort House SRL pentru solicitarea unui raport privind stadiul lucrărilor conform contractului nr. 5600 din 19.09.2019 pentru obiectivul de investiții « CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere adresa nr. 3094 / 29.04.2021 comunicată de Primăria comunei Sihlea către S.C. TQM MANAGEMENT SRL, consultant, pentru solicitarea unui punct de vedere privind obiectivul de investiții « CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere adresa nr. 3165 / 05.05.2021 comunicată de Primăria comunei Sihlea către Grupul de Acțiune Locală Vrancea Sud- Est pentru solicitarea unui punct de vedere privind obiectivul de investiții « CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere adresa nr. 3152 / 05.05.2021 comunicată de Primăria comunei Sihlea către Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vrancea pentru solicitarea unui punct de vedere privind obiectivul de investiții « CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere durata contractului nr. 5600 din 19.09.2019, conform art. 5.1 de 13 luni de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare și al lucrărilor din care o lună servicii de proiectare și 12 luni lucrări de execuție;

-având în vedere adresa nr. 1647 / 16.03.2020 comunicată de Primaria comunei Sihlea către S.C. Antrepriza Construcții Edilitare SRL privind ordinul de începere a serviciilor de proiectare începând cu data de 17.03.2020 pentru obiectivul de investiții « CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;

- având în vedere că obligațiile conform contractului nr. 5600 din 19.09.2019 nu au fost îndeplinite până în prezent de S.C. Antrepriza Construcții Edilitare SRL;

-în temeiul art.129, alin.1, alin.2, lit. “d”, alin.7, lit. “b”, art. 139, alin.1, alin.3, lit. ”g”, art.196, alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

ART.1 Se stabilesc măsurile pentru realizarea obiectivului de investiții « CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ “ ALEXANDRU SIHLEANU “, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”, astfel :

- 1) Notificare comunicată S.C. Antrepriza Construcții Edilitare SRL privind rezilierea de drept conform art. 11.3 a contractului de lucrări nr. 5600 din 19.09.2019;
- 2) Sancționarea executării fără autorizație a lucrărilor;
- 3) Expertizarea din punct de vedere tehnic, economic, juridic a lucrărilor și documentelor;
- 4) Contractarea de servicii de proiectare;
- 5) Contractarea de servicii de verificare documentație tehnică;
- 6) Comunicarea proiectului tehnic pentru avizare la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- 7) Comunicarea proiectului tehnic avizat de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- 8) Obținerea autorizațiilor și avizelor necesare execuției lucrărilor;
- 9) Emiterea autorizației de construcție;

- 10) Inițierea procedurii de achiziție publică “ procedură simplificată“ pentru atribuirea contractului de lucrări;
- 11) Comunicarea procedurii de achiziție publică “ procedură simplificată“ pentru atribuirea contractului de lucrări la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru avizare;
- 12) Comunicarea avizului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru procedura de achiziție publică “ procedură simplificată“ pentru atribuirea contractului de lucrări;
- 13) Încheierea contractului de lucrări la finalizarea procedurii de achiziție publică.

ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, compartimentului urbanism- amenajarea teritoriului, compartimentului managementul proiectelor, achiziții, investiții din cadrul Primăriei comunei Sihlea, Instituției Prefectului județului Vrancea și aduse la cunostință publică prin grija secretarului general delegat al comunei Sihlea, județul Vrancea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BORDEA CORNELIU

CONTRASEMNEAZĂ

**SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SIHLEA
DELEGAT- VLASE ECATERINA**