

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA**

**HOTĂRÂREA NR. 7
DIN 11.02.2022**

**PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI
PENTRU INVESTIȚIA « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ,
COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»**

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN
ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,**

-având în vedere referatul de aprobare pentru prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru investiția « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA», inițiat de primarul comunei Sihlea;

-având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, județul Vrancea, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru investiția « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»;

-având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, județul Vrancea, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați pentru investiția « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»;

- având în vedere contractul de finanțare nr. 1767 din 30.12.2016, actul adițional nr.1 din 15.05.2017, actul adițional nr. 2 din 02.12.2019, actul adițional nr. 3 din 11.05.2021, actul adițional nr. 4 din 27.12.2021 semnat de Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sihlea cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru finanțarea obiectivului de investiții « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»;

- având în vedere contractul de lucrări nr. 1779 din 15.03.2021, actul adițional nr. 1 din 06.10.2021, actul adițional nr. 2 din 14.12.2021 semnat de Unitatea Administrativ Teritorială comuna Sihlea cu SC P&D EUROCONF METALIC SRL pentru executarea lucrărilor de construire a obiectivului de investiții « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»;

- având în vedere că în contractul de lucrări nr. 1779 din 15.03.2021 nu sunt incluse și cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, conform capitolului 2 din devizul general;

-având în vedere oferta de preț comunicată de SC P&D EUROCONF METALIC SRL pentru executarea lucrărilor de asigurare cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA»;

- în temeiul art. 221, alin.1, lit. . « b » din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza art. 20, alin. 1, lit. « i », art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “b”, alin.4, lit. “d”, art. 139, alin.3, lit. “a”, art.196, alin.1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

ART.1 Se aprobă aprobă indicatorii tehnico- economici actualizați pentru investiția « CONSTRUIRE ȘCOALĂ GENERALĂ CU 6 SĂLI DE CLASĂ, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA» cuprinzând deviz general actualizat al investiției, anexă la prezenta hotărâre.

ART. 2 (1) Se aprobă valoarea totală a investiției în sumă de 4.758.521,75 lei inclusiv TVA din care : 3.973.580,02 lei inclusiv TVA din fonduri de la bugetul de stat și 784.941,73 lei inclusiv TVA din finanțare de la bugetul local.

(2) Se aprobă valoarea decontată în sumă totală de 2.910.618,52 lei inclusiv TVA din care: 2.503.961,31 lei din fonduri de la bugetul de stat și 406.657,21 lei inclusiv TVA din finanțare de la bugetul local.

(3) Se aprobă valoarea restului de executat în sumă totală de 1.847.903,22 lei inclusiv TVA din care: 1.469.618,71 lei inclusiv TVA din fonduri de la bugetul de stat și 378.284,51 lei inclusiv TVA din finanțare de la bugetul local.

ART. 3 Se împuternicește primarul comunei Sihlea să încheie cu SC P&D Euroconf Metalic SRL act adițional la contractul de lucrări nr. 1779 din 15.03.2021 pentru modificarea prețului contractului prin suplimentare cu suma de 34.353,36 lei la care se adaugă TVA în valoare de 6.527,14 lei reprezentând contravaloare cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiție « Construire Școală Generală cu 6 săli de clasă, comuna Sihlea, județul Vrancea», conform capitolului 2, pct. 2.1. din devizul general actualizat al investiției.

ART.4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, compartimentului contabilitate-cheltuieli, biroului achiziții publice, investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituției Prefectului județului Vrancea și aduse la cunostință publică prin grija secretarului general delegat al comunei Sihlea, județul Vrancea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LĂZĂRICĂ IONEL

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SIHLEA
DELEGAT – VLASE ECATERINA