

HOTĂRÂREA NR. 29
DIN 29.03.2024

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL
“ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ
ORDINARĂ,

- având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;
- având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, județul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;
- având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, județul Vrancea la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;
- având în vedere cererea și nota justificativă din data de 12.03.2024, comunicată de S.C. Trans Grup Agapia SRL Sibiu privind solicitarea prelungirii până la data de 30.12.2024 a duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;
- în temeiul art. 18.1, art. 19.7, art. 23.1.1 din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 2782/ 08.05.2020 privind realizarea obiectivului de investiții “ Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiții- ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;
- având în vedere prelungirea până la data de 31.12.2024 a contractului de finanțare nr. 833/ 26.01.2018 semnat de comuna Sihlea cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru realizarea obiectivului de investiții- ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA”;
- în conformitate cu prevederile art. 221, alin.1 , lit. “e” din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “d”, alin.7, lit. “n”, art. 139, alin.1, art.196, alin.1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 Se aprobă prelungirea până la data de 30.12.2024 a duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” .

ART. 2 Se împuternicește primarul comunei Sihlea să semneze cu S.C. Trans Grup Agapia SRL Sibiu actul adițional de prelungire până la data de 30.12.2024 a duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” .

ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, S.C. Trans Grup Agapia SRL Sibiu, compartimentului contabilitate- cheltuieli, compartimentului achiziții, investiții, managementul proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituției Prefectului județului Vrancea și aduse la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Sihlea, județul Vrancea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IONIȚĂ VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SIHLEA
VLASE ECATERINA