

HOTĂRÂREA NR. 86
DIN 30.12.2025

PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR LA OBIECTIVUL
“ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA,
JUDEȚUL VRANCEA”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ,

- având în vedere referatul de aprobare privind prezentarea și motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” ;
- având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, județul Vrancea, la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” ;
- având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, județul Vrancea la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” ;
- având în vedere cererea și nota justificativă nr. 3545 din 05.12.2025, comunicată de S.C. Trans Grup Agapia SRL Sibiu privind solicitarea prelungirii cu 12 luni a duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” ;
- în temeiul art. 18.1, art. 19.7, art. 23.1.1 din Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 2782/ 08.05.2020 privind realizarea obiectivului de investiții “ Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiții- ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” ;
- având în vedere prevederile art. 1, alin.1 din Ordonanța Guvernului României nr. 34 / 28.08.2024 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală;
- având în vedere adresa Primăriei comunei Sihlea nr. 9244/ 15.10.2024 comunicată Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură privind solicitarea prelungirii contractului de finanțare nr. 833/ 26.01.2018 pentru realizarea obiectivului de investiții- ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” , inclus în Programul național de dezvoltare locală , etapa II ;
- având în vedere actul adițional nr. 4 din 18.12.2024 semnat de comuna Sihlea cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru prelungirea până la data de 31.12.2026 a contractului pentru realizarea obiectivului de investiții- ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” , inclus în Programul național de dezvoltare locală , etapa II ;
- în conformitate cu prevederile art. 221, alin.1 , lit. “e” din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- în temeiul art. 129, alin.1, alin.2, lit. “d”, alin.7, lit. “n”, art. 139, alin.1, art.196, alin.1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2026 a duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” .

ART. 2 Se împuternicește primarul comunei Sihlea să semneze cu S.C. Trans Grup Agapia SRL Sibiu actul adițional de prelungire până la data de 31.12.2026 a duratei de execuție a lucrărilor la obiectivul “ ÎNFIINȚARE SISTEME DE APĂ ȘI CANAL ÎN SATELE CĂIATA, BOGZA ȘI VOETIN, COMUNA SIHLEA, JUDEȚUL VRANCEA” .

ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate primarului comunei Sihlea, S.C. Trans Grup Agapia SRL Sibiu, compartimentului contabilitate- cheltuieli, compartimentului achiziții, investiții, managementul proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea, Instituției Prefectului județului Vrancea și aduse la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Sihlea, județul Vrancea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MISTREȚU MONICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SIHLEA
VLASE ECATERINA

